

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της υπ' αριθ. 8^{ης} έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στις 13 του μηνός Αυγούστου του έτους 2026.

Αριθμός Απόφασης: 65/2026

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)».

Στα Γρεβενά σήμερα στις 13 του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε η 8^η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ταταρίδη Κυριάκου (αριθ. Πρωτ.: 1.264/07-08-2026).

Η συνεδρίαση διεξήχθη σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022 (Φ.Ε.Κ. 112) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. καθώς και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευομένων νομικών τους προσώπων και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η συνεδρίαση διεξήχθη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, εφαρμόζοντας τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, με θέματα ημερήσιας διάταξης και συμμετείχαν έξι (6) μέλη σε σύνολο έντεκα (11), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

1) Ταταρίδης Κυριάκος, 2) Πούλιος Νικόλαος, 3) Καραμήτρος Αχιλλεύς, 4) Κόλιας Γεώργιος, 5) Λέτσιος Κωνσταντίνος και 6) Πούλιος Θεόδωρος.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: πέντε (5) μέλη σε σύνολο έντεκα (11):

1) Νταγκούμας Κωνσταντίνος, 2) Τζουβάρα Φωτεινή, 3) Τριγώνης Χρήστος, 4) Κουπτσίδης Δημοσθένης και 5) Καραλιόλιου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση παρέστησε και η κ. Δάφνη Τσεπίδου υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου εκτελώντας χρέη γραμματέα (Αρ. Απόφ. 56/2026). Στη συνεδρίαση παρέστησε και ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, κος Επαμεινώνδας Τοτίδης ο οποίος συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται επί των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1.
2. Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑ Γρεβενών εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)», είπε ότι:

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.4483/17.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε αυτός με το Ν.4782/2021.
3. Το γεγονός ότι το ποσό της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, άνω του οποίου αποφαινεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Την υπ' αριθ. **2/2025** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. **8700/26-02-2025** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την υπ' αριθ. **3/2025** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. **8702/26-02-2025** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. **253/26-02-2025** πρωτογενές αίτημα.
9. Την υπ' αριθ. **6/2025** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
10. Την με αριθμό **ΕΑΔ 10/26-02-2025** δημοσιονομική δέσμευση.
11. Την υπ' αριθ. **17/2025** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. **359/13-03-2025** αναλυτική διακήρυξη του έργου που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με αρ. δημοσίευσης **25PROC016456741 2025-03-13**.
13. Την υπ' αριθ. **36/2025** και **61/2025** Αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού του έργου.
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. **689/29-04-2025**, ηλεκτρονική πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία **ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**.
15. Την με αρ. **08/2028** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Γρεβενών.
16. Την με αρ. **1236/2025** Απόφαση του 7^{ου} Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την υπογραφή της σύμβασης του έργου και ανακάλεσε την υπ' αριθ. 08/2025 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Γρεβενών.
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. **1689/07-10-2025** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017686162 2025-10-07) μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. και του οικονομικού φορέα **ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** για την εκτέλεση του έργου του θέματος διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
18. Την **34/2026** Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με την οποία εγκρίθηκε ο **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.)** του έργου «**Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)**».
19. Την **57/2026** Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με την οποία εγκρίθηκε ο **2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.)** του έργου «**Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)**».
20. Το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό **87%** και από την πρόοδο των εργασιών προέκυψαν αυξομειώσεις των κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου όπως αυτές εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του.
21. Το απόσπασμα του πρακτικού της **7ης** Συνεδρίασης του **2ου** θέματος με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών που πραγματοποιήθηκε στις 06/08/2026, σχετικά με την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «**Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)**».
22. Την ανάγκη για αύξηση του ποσού της σύμβασης του έργου κατά 22.627,27 € λόγω αναθεώρησης.

εισηγούμαι προς το Δ.Σ.

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου «Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο

Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)». Ο 3^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων με κάλυψη των επί πλέον εργασιών από τις επί έλασσον εργασίες και από την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών κλείνοντας αυξητικά σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης κατά **22.627,27 €**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.1069/80**, όπως αντικαταστάθηκαν από το **N.4483/17**.
2. Τις διατάξεις του **N.4412/16**, όπως τροποποιήθηκε αυτός με το **N.4782/2021**.
3. Το γεγονός ότι το ποσό της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, άνω του οποίου αποφαινεται το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Την υπ' αριθ. **2/2025** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. **8700/26-02-2025** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την υπ' αριθ. **3/2025** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. **8702/26-02-2025** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. **253/26-02-2025** πρωτογενές αίτημα.
9. Την υπ' αριθ. **6/2025** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
10. Την με αριθμό **ΕΑΔ 10/26-02-2025** δημοσιονομική δέσμευση.
11. Την υπ' αριθ. **17/2025** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. **359/13-03-2025** αναλυτική διακήρυξη του έργου που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με αρ. δημοσίευσης **25PROC016456741 2025-03-13**.
13. Την υπ' αριθ. **36/2025** και **61/2025** Αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού του έργου.
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. **689/29-04-2025**, ηλεκτρονική πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία **ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**.
15. Την με αρ. **08/2028** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Γρεβενών.
16. Την με αρ. **1236/2025** Απόφαση του 7^{ου} Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την υπογραφή της σύμβασης του έργου και ανακάλεσε την υπ' αριθ. 08/2025 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Γρεβενών.
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. **1689/07-10-2025** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017686162 2025-10-07) μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. και του οικονομικού φορέα **ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** για την εκτέλεση του έργου του θέματος διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
18. Την **34/2026** Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με την οποία εγκρίθηκε ο **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.)** του έργου «**Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)**».
19. Την **57/2026** Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με την οποία εγκρίθηκε ο **2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.)** του έργου «**Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)**».
20. Το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό **87%** και από την πρόοδο των εργασιών προέκυψαν αυξομειώσεις των κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου όπως αυτές εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του.
21. Το απόσπασμα του πρακτικού της **7ης** Συνεδρίασης του **2ου** θέματος με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας

Γρεβενών που πραγματοποιήθηκε στις 06/08/2026, σχετικά με την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)».

22. Την εισήγηση του Γενικού Δ/ντη της επιχείρησης.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3ο ΑΠΕ) του έργου «Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2025)». Ο 3^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων με κάλυψη των επί πλέον εργασιών από τις επί έλασσον εργασίες και από την ανάλωση μέρους των προβλεπτων δαπανών κλείνοντας αυξητικά σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης κατά **22.627,27 €**.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Πούλιος Θεόδωρος αν και συμμετείχε κανονικά στη συνεδρίαση απείχε από τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξων αριθμό 65/2026

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Γρεβενά 14/08/2026**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**Τσεπίδου Δάφνη
Διοικητικός**

**Τοτίδης Επαμεινώνδας
Πολιτικός Μηχανικός**